

# 淮南市架空线缆重点任务专项整治工作 实施方案（征求意见稿）

为全面落实淮南市创建全国文明城市三年行动计划，改善城市面貌，提升城市形象，按照轻重缓急的原则，聚焦线缆整治重点难点区域，现开展全市架空线缆重点任务专项整治工作。为确保全面完成专项整治工作目标，特制定本实施方案。

## 一、指导思想和主要目标

按照创建全国文明城市的总体部署和要求，坚持突出重点、统筹推进、管理科学、强化保障，按照清除、入地、穿管、捆扎的方法进行分类整治，实现重点任务所涉及区域架空线缆整齐有序，规范安全，标识清晰，符合创建全国文明城市的验收标准。

## 二、工作原则

**（一）坚持区域包保与部门联动相结合。**各重点任务区域整治工作原则上按照原城区架空线缆整治包保范围执行，新涉及区域则重新分配包保责任（具体见附件2）。各区政府（管委会），尤其是街道、社区工作人员要与区域包保运营商精准对接，积极配合，提高沟通效率，确保各项工作有

效衔接。

**（二）坚持突出重点与统筹推进相结合。**按照轻重缓急的原则，先重点，后全面，先抓痛点、堵点、难点，找准线缆整治工作的“中梗阻”问题，摸清重点难点区域，建立任务清单，逐个击破。及时总结整治经验，向全市范围推广，统筹推进全市线缆整治工作。

**（三）坚持减少存量和严控增量相结合。**各运营商在推进线缆整治的过程中，要严格控制增量，完善内部制度，规范施工程序，严禁出现新的线缆乱拉现象。各区政府(管委会)要加强居民、商户、企事业单位等私拉线路现象的管控，广泛宣传，主动清理，严格禁止此类不文明行为。

### 三、整治标准与施工要求

**1、整治标准。**依照“强弱分设、横平竖直、高低一致”的标准执行，按照清除、入地、穿管、捆扎的方法进行分类整治，同时确保做到提升前、提升后均需留有影像资料。对已经废弃的垂挂、断裂的架空线缆进行清理清除及更换，跨路线缆必须符合高度要求；架空线路尽量保持水平捋清勾挂固定或绑直；已经铺设地下管道的，线缆一律入地，同时拆除架空线缆；所有老旧电话线全部拆除，入户电线必须沿建筑物统一设置线盒或捆扎整齐，禁止分散拉线和空中飞线；

对破损的接线盒予以更换，统一使用线盒包装走线，有序分段绑扎固定，直至居民住户家中；对居民入户线做到规整平直，禁止抛线和斜拉。对小区沿街出入口、主次通道处垂挂、凌乱的架空线缆进行捋直勾挂固定，遇不方便勾挂处可采用绑扎固定。

**2、施工要求。**对已经预埋和铺设地下管道的道路上的架空线缆一律入地处置；对不具备入地条件的架空线缆由各通信运营商、安广网络和淮矿集团信息管理服务中心分头进行梳理规整，对断头、垂挂、废弃的线缆坚决予以清理剪除。对整改后，仍有无人认领或清理不到位的无主线缆和废弃线缆由线杆产权单位统一组织技术人员集中进行清理清除；对多头并行的线缆采取穿管、挂墙等措施进行梳理规整。

#### **四、任务分工**

（一）市经信局统筹调度架空线缆重点任务专项整治工作，联合市城管局、市文旅局，会同淮南电信公司、淮南移动公司、淮南联通公司、淮南铁塔公司、安广网络和淮矿集团信息管理服务中心开展通信线缆整治。

（二）市发改委会同淮南供电公司开展供电公司所属产权的电力线缆整治工作。

（三）市城管局承担城区 30 条创建道路通信线缆整治

工作。

（四）市城建局、市城管局负责指导各通信线缆的入地施工。对运营商的线缆入地工程开辟审批“绿色通道”，具备入地条件的区域，要尽快开展线缆入地工作，逐步推进城区线缆全面入地。

（五）各区政府（管委会）按照属地管理原则，根据重点任务逐一制定具体实施方案，明确完成时限，督促各包保单位按时完成整治任务。同时负责本行政区域内的架空线缆整治施工环境保护工作，协调解决改造过程中的矛盾纠纷。

## 五、工作步骤

（一）**摸底排查，选定重点。**各区政府（管委会）对辖区内架空线缆及线杆存在的问题进行详细摸排，重点排查架空线缆断头下挂、拖地、废弃及线杆损毁、倾斜等现象，将强弱电交织严重，存在消防安全隐患或严重影响文明创建的问题线缆列入重点任务。市经信局会同各运营商对重点区域进行筛选排查，分批次选定重点任务，分步骤推进整改。

（二）**压实责任，对账销号。**各包保单位按照包保责任及线缆整治工作方案，制定周密施工计划，科学安排，统筹推进，有计划、有步骤地开展工作，把握节点，挂图作战，对账销号，全力以赴开展架空线缆重点任务专项整治工作。

**（三）检查验收，推广经验。**各区政府（管委会）组织街道、社区对辖区内的线缆整治工作进行检查验收，对未按要求进行整改或整改不合格的，向市经信局报告，由市经信局责成整改。市文明办会同市经信局对整治情况进行抽查。各单位及时总结工作经验，并在全市范围推广实施，争取全面完成背街小巷、居民小区架空线缆整治。

## **六、工作要求**

**（一）强化组织领导。**为保障整治工作有效、有序推进，成立架空线缆重点任务专项整治工作领导小组，由副市长汪谦慎任组长，市经信局党委书记程启涛、市文明办主任徐启超、市城市管理行政执法局局长官传敏、市淮矿集团信息管理服务部主任张龙旗任副组长，市直有关部门、各区政府（管委会）、各有关企业负责同志为成员。领导小组下设办公室，办公室设在市经信局，主任由市经信局副局长陶广智担任，具体负责协调指导、调度安排。

**（二）健全工作机制。**建立市直部门、区政府（管委会）、乡镇街道与各包保单位的协调联络机制，畅通合作渠道，加强沟通协调。建立定期工作调度制度，市经信局将每月召开线缆整治调度会，听取工作情况汇报，安排相关工作，推进整治工作进度。

**（三）明确责任机制。**居民、商户及企事业单位私拉的线路整治由各区人民政府（管委会）牵头负责，供电公司给予配合。各运营商、安广网络和淮矿信息中心按照包保范围整治通信、有线电视线路，供电公司负责所属产权的电力线缆整治工作。

**（四）严格监督检查。**各包保单位要留存每个小区对比影像资料、整治成果，并报送至领导小组办公室。市文明办会同市经信局对整治情况进行不定期抽查，抽查结果将在调度会上通报。要及时回应社会关切和相关舆情，坚决避免各类群体性事件发生，真正将好事办好。

**（五）文明安全施工。**各包保单位制定安全预案，确定责任人和安全员，加强对施工人员安全教育，提高安全意识。供电公司做好强电安全工作，安排专人进行现场勘查、技术指导，制定解决方案及措施，确保线缆整治工作安全有序。

附件：1、淮南市架空线缆重点任务专项整治工作领导小组  
名单

2、淮南市架空线缆整治重点任务（第一批）

3、淮南市架空线缆整治重点区域

2021年7月23日

附件 1:

## 淮南市架空线缆重点任务专项整治工作 领导小组名单

组 长	汪谦慎	市政府副市长
副组长	聂有侠	市政府发展研究中心主任
	程启涛	市经信局党委书记
	徐启超	市文明办主任
	官传敏	市城管局局长
	张龙旗	淮南矿业集团信息管理服务中心主任
成 员	陶广智	市经信局副局长
	姚多卫	市文明办副主任
	朱 涛	市城管局副调研员
	连佩录	市发改委副主任
	洪 涛	市公安局常务副局长
	金四鑫	市财政局副局长
	付义林	市文旅局副局长
	陈先林	市城乡建设局副局长
	聂 鑫	大通区政府副区长

王 琦 田家庵区政府常务副区长  
苏永利 谢家集区政府副区长  
陈福建 八公山区政府副区长  
曹多杰 潘集区政府副区长  
胡 涛 经开区管委会副主任  
翟 明 高新区管委会副主任  
刘文烨 淮南供电公司副总经理  
陶 然 中国电信淮南分公司副总经理  
王啸宇 中国移动淮南分公司副总经理  
高 辉 中国联通淮南分公司副总经理  
尹 萍 中国铁塔淮南分公司副总经理  
卜威威 中国广电淮南分公司副总经理  
杨 畅 淮南矿业集团信息管理服务中心  
副主任



