淮南市关于第三轮安徽省生态环境保护
督察反馈问题整改情况的报告
    2022年5月31 日至6月29 日，省第二生态环境保护督察组对我市开展了第三轮省生态环境保护督察，2022年12月8 日向我市反馈了督察报告。根据要求，现将整改情况报告如下。
一、基本情况
   市委、市政府高度重视省生态环境保护督察反馈问题整改工作，对督察反馈的问题，全面认账，照单全收，结合淮南实际，共制定6大类、53个问题整改任务清单。全市各级各部门坚决扛起整改责任，狠抓整改措施落实，截至2023年底，已完成整改41个，剩余12个正有序推进，整改工作取得积极成效。一是习近平生态文明思想得到进一步贯彻落实。各级党委和政府把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）会议、理论学习中心组学习会议、政府常务会议等形式深入学习，“绿水青山就是金山银山”引领发展的新理念进一步增强，全市各级党委和政府及部门坚持绿色发展理念的自觉性和主动性显著提高，党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与的环境治理体系初步构建，为打好污染防治攻坚战奠定了坚实基础。二是群众身边问题得到有效解决。督察进驻期间交办的360件群众信访投诉，已完成整改359件，1件正在有序推进，与群众利益密切相关的环境问题得到治理。三是环境质量得到明显改善。2023年，全市PM2.5浓度为38.7微克/立方米，同比下降4.4%；PM10浓度为65.9微克/立方米，同比下降0.8%；优良天数比例为80.5%，同比上升1%，全市空气质量有所改善。2023年，全市8个国家考核地表水断面水质均值达标，达标比例为100%，优良率87.5%。西淝河闸下、五里闸、石头埠、新城口断面水质均值达到Ⅱ类，同比增加2个；焦岗湖断面、白洋淀渡口断面、瓦埠湖断面水质均值达到Ⅲ类；高塘湖断面水质均值Ⅳ类；瓦埠湖断面全年稳定达标。11个省控断面水质全部达标，水体优良比例100%，较2022年同期提升30个百分点。东部水源地（一水厂、三水厂、四水厂）、袁庄水厂、平山头水厂、凤台水厂、寿县水厂等5个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%，全市46个万人千吨乡镇水源地水质达标率100%。全年未出现劣Ⅴ类国控断面，未出现汛期污染强度排名全国前50名断面。严格落实受污染耕地土壤和农产品协同监测，2023年以来样品重金属指标均达标，完成全市受污染耕地安全利用率95%的年度目标；自然资源和规划部门提供的用途变更为“一住两公”重点建设用地均落实了土壤污染状况调查，实现重点建设用地安全利用率100%的年度目标。
二、主要做法
   （一）加强组织保障抓整改。坚持把抓好省生态环境保护督察反馈问题整改作为重大政治任务，第一时间制定整改方案，细化53项整改事项，逐一明确重点措施、目标任务、验收监管单位、完成时限。市委、市政府主要负责同志担任整改工作领导小组组长，亲自谋划、亲自部署、靠前指挥，多次采取“四不两直”方式开展实地督导。建立市级领导牵头包保制度，对包保问题进行调研督办，推动解决实际问题。截至2023年12月底，市委主要负责同志亲自调度环境保护工作15次、市政府主要负责同志专题调度环境保护工作14次，市政府分管领导参与调研或督导环境保护工作16次。各县区、市有关部门相应成立整改工作领导小组，全市上下形成了党政同责、聚力整改的良好氛围，为整改工作提供了坚强有力的组织保障。
   （二）聚焦重点难点抓整改。一是坚决打赢污染防治攻坚战。以深入打好蓝天碧水净土保卫战为抓手，强化监督定点帮扶，实施秋冬季大气污染综合治理攻坚，持续抓好秸秆禁烧和扬尘、散乱污整治等重点工作，大气环境治理持续向好；推进入河排污口溯源整治，开展城市黑臭水体治理和污水处理提质增效行动，全面提升河湖长制改革成效；全面实施《土壤污染防治行动计划》，进一步完善固体废物污染防控长效机制。二是深入开展自然保护地整改行动。以焦岗湖光伏发电项目违规侵占国家湿地公园整改为突破口，对全市自然保护地违规建设情况进行大排查大整治，效果明显。
    （三）强化精细管理抓整改。建立领导包保、清单管理、定期调度、销号验收、通报预警、督查督办、信息公开等工作机制。对照督察组反馈意见，逐一分解、落实到11个县区（园区）和15个市直部门，以及5家企业，层层制定整改方案、细化分解任务，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。市委、市政府定期召开整改推进会议，按时调度进展情况，组织开展现场核查和销号验收，确保整改经得起检验。在市级“一台一报一网”对有关整改情况进行公开，形成良好的督察整改舆论氛围。
   （四）严肃责任追究抓整改。市委、市政府主要负责同志多次就环保督察责任追究工作安排部署，亲自审定生态环境损害责任追究情况报告。市纪委监委牵头联合成立专案组，通过实地走访、查阅资料、个别谈话等方式，对淮南市部分县区砖瓦窑监管不力问题、安徽（淮南）煤化工园区环境突出问题、淮南迎宾馆及志高动漫园项目有关问题进行了责任追究和倒查。同时，淮南市纪委监委还配合省纪委监委对焦岗湖国家湿地公园违规建设光伏发电项目进行了深入调查和责任追究。
   （五）构建长效机制抓整改。坚持以督察反馈问题整改为契机，全面查找薄弱环节，找准问题症结，研究具体措施，加快补齐生态环境短板，着力完善生态文明建设和环境保护体制机制。严格落实《安徽省生态环境问题整改工作实施办法》，进一步细化整改验收销号程序，层层压实责任，坚决防止表面整改、假装整改、敷衍整改等形式主义、官僚主义问题。
三、下一步工作安排
   （一）进一步提高政治站位，坚决贯彻落实习近平生态文明思想。深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神，坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”的理念，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力把生态文明建设各项任务落到实处，加快建设天蓝、地绿、水清的绿色生态美好家园，不断增强群众的获得感幸福感安全感。
   （二）进一步强化责任担当，扎实抓好突出生态环境问题整改。坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出科学治污、精准治污、依法治污，持续抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改。压紧压实整改责任，加大对重点难点问题的协调推进力度，确保所有问题按时见底清零，坚决打好污染防治攻坚战。
    （三）进一步巩固整改成效，常态化开展突出生态环境问题大排查大整治。严格按照“自查从宽，被查从严”要求，坚持举一反三，常态化开展突出生态环境问题大排查大整治活动。强化整改成果运用，有针对性地建立完善生态保护制度，建立完善污染物排放监管、排污许可、企业环境信用记录、违法排污黑名单等制度，推深做实河湖长制、林长制改革，进一步巩固成效，坚决防止问题反弹。
   （四）进一步加强组织领导，全力保障各类问题整改落实。坚持把中央和省生态环境保护督察反馈问题整改落实作为严肃的政治纪律、政治规矩，进一步压实各级党委和政府及部门落实生态环境保护、抓好问题整改的主体责任，做到主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，层层传导压力，层层推进落实。常态化督查整改情况，对整改不力、拒不整改的，对高举轻放、应付交差、企图蒙混过关的，对敷衍整改、表面整改、假装整改的，依纪依规严肃问责，公开曝光典型案例，确保取得实实在在成效。
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2.第三轮安徽省生态环境保护督察反馈问题问责情况
附件1
第三轮安徽省生态环境保护督察反馈问题
整改进展情况
一、一些地方和部门贯彻落实习近平生态文明思想不够坚决，过多强调客观因素和经济条件，未能深刻汲取扬子鳄国家自然保护区、太平湖风景名胜区以及八公山风景名胜区生态环境问题教训，在推进生态环境保护督察反馈问题整改上态度不坚决、措施不得力、效果不明显，一些自然保护地内违法建设、生态破坏问题长期存在、禁而不止。2019 年省生态环境保护督察指出，潘集泥河省级湿地公园、焦岗湖国家湿地公园内违规建设光伏项目，淮南市整改工作推进乏力。2021 年中央生态环境保护督察再次指出焦岗湖国家级湿地公园内违规建设光伏问题，目前上述问题整改工作仍无实质性进展。同时，淮南市对自然保护地问题排查整改不到位，举一反三不够，自然保护地违规建设问题依然较为突出。
完成时限：1.共性问题：立行立改，长期坚持；2.潘集泥河省级湿地公园违规建设光伏问题：2025年12月底；3.焦岗湖国家湿地公园违规建设光伏问题：2023年12月底。
整改进展：焦岗湖国家湿地公园违规建设光伏问题已经整改完成，泥河省级湿地公园违规建设光伏问题整改在序时推进。
一是各级各部门深入学习贯彻习近平生态文明思想，以及中央和省、市委有关生态环境保护的方针政策、决策部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走绿色发展道路，已经做到立行立改，长期坚持。
二是制定了泥河湿地公园光伏项目整改年度工作计划，即2023年，对泥河湿地公园生态环境问题进行再排查，截至2023年底初步排查出15个问题，并在进一步核实核查，科学制定整改任务清单；2024 年实施泥河生态净水项目，提升泥河生态环境质量；2025 年科学依规推进泥河省级湿地公园调整，完成光伏项目整改。目前，对排查出的问题已经开始整改，有关项目和规划编制工作正在进一步落实。
三是依法依规对焦岗湖光伏项目违规建设情况进行了清理。截至2023年7月底焦岗湖光伏发电项目违规侵占湿地问题全部完成整改任务，生态修复初见成效。
四是举一反三，对焦岗湖国家级湿地公园和焦岗湖芡实国家级水产种质资源保护区内违规建设项目进行全面排查整治，建立完善长效监管机制。
五是开展了自然保护地突出生态环境问题“大起底”“回头看”工作、自然保护地遥感监测线索点位核查工作，核查发现问题已经纳入“1+1+N”系统进行整改。
二、长期以来，淮南市以煤电为主的产业结构和以煤为主的能源结构未能有效改变，产业发展对能源依赖、路径依赖的现象普遍存在。一些地方和部门对绿色发展路径思考不够，对如何以高水平保护推动高质量发展谋划不足，一定程度上存在发展与保护不同步、不协调问题，特别是在推进煤电发展中，没有将生态环境保护摆上应有高度，没有做到与煤电发展有机融合、统筹考虑，煤炭消费量不降反增，污染物排放强度持续增大，煤矿资源开发利用积累的生态环境问题日益凸显，环境质量改善压力较大。
完成时限：立行立改，长期坚持。
整改进展：持续推进。
一是提高政治站位。各级党委、政府及其相关部门把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进生态环境高水平保护与经济高质量发展协同推进。
二是加快非煤电产业发展，实施制造业扩量提质增效“1525”行动计划，提升非煤电产业占规上工业比重，优化产业结构，推进产业转型发展。
三是建设新型综合能源基地，做精做优煤电产业，大力发展光伏发电，科学有序发展风电。
四是严格合理控制煤炭消费总量增长，坚决遏制“两高”项目盲目发展，持续消减主要污染物排放总量，加大煤矿资源开发利用积累的生态环境问题整改力度，持续改善生态环境。
2023年，印发了《淮南市“十四五”节能减排实施方案》，明确新改扩建用煤项目实施煤炭消费减量替代。2023年1-11月，全市规模以上工业煤炭消费总量3729万吨，除能源保供的煤炭洗选和电力行业外，其他行业煤炭消费均较2020年同期下降。
三、2019 年省生态环境保护督察反馈指出“焦岗湖国考断面未达到年度考核目标” 整改工作滞后，逾期未完成整改。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
以河（湖）长制为抓手，强化与颍上县联防联控机制，与颍上县共同编制《焦岗湖水体稳定达标方案（2023-2025 年）》，持续推进焦岗湖流域水环境综合治理，确保焦岗湖国考断面达标。2022年焦岗湖国控断面年度均值数据：总磷均值0.0387；COD：17.773；高锰酸盐指数：5.075；溶解氧：7.983，水质均值达到Ⅲ类标准，达到了年度考核目标。2023年，焦岗湖国控断面水质均值达到Ⅲ类标准。
四、2019 年省生态环境保护督察反馈指出“淮南舜岳水泥有限责任公司生态环境问题” 整改工作滞后，逾期未完成整改。
完成时限：2023年3月底。
整改进展：已完成整改。
截至2023年3月底，淮南舜岳水泥有限责任公司生态环境问题即“小武山—西车路山生态修复项目”已经全面完成。
五、2019 年省生态环境保护督察指出的“淮南市 10 个非正规垃圾填埋点未按要求进行治理”问题，淮南市上报已完成整改，督察发现，其中5个填埋点地下水仍然超标。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是加强了项目运营维护各项工作。
二是按照要求规范设置了地下水监测井，并定期开展地下水水质监测，对监测结果超标的，科学分析并采取有效措施，保护地下水环境。截至2023年6月底，监测水井布设及采样流程符合规范要求，项目运维符合相关要求，地下水质符合相关标准。
六、2021 年中央生态环境保护督察转办“寿县中能新材料科技有限公司偷排废水”信访件，淮南市上报已完成整改，督察发现，该企业总排口废水仍然超标。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是对涉水车间地面重新进行了硬化，合理布局污水收集槽，加强了防腐、防渗措施，做到污水应收尽收，并对厂区进行了雨污分流。二是对污水处理设备进行了升级改造，提高了设备运行处理效率。三是对违法行为依法进行了查处。
截至2023 年6月底，企业废水稳定达标排放，该问题完成整改并通过验收。
七、历次中央生态环境保护督察期间，群众多次反映泉山湖沿岸污水直排问题，淮南市上报已完成整改，现场检查发现，泉山湖沿岸有 7 个排口，其中 3 个正在排污，采样监测结果显示水质超标。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。 
一是淮南市高新区（山南新区）对泉山湖沿岸雨水排口进行全面排查，对管网渗漏点、错混接点进行整治，同时实施了泉山湖住宅区南阳台雨污水分流改造工程和泉山湖排口整治工程，重点对 3 处雨水排口增设污水管道并实施了末端截流工程。
二是对泉山湖开展常态化水质检测，水质达标。
八、2019 年省生态环境保护督察指出潘集区五一大沟水体黑臭问题，淮南市上报已完成整改，但督察组对五一大沟采样监测结果显示水质依然超标。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是对五一大沟水体沟渠、道路沿线及周边截污纳管、雨污分流等情况进行了摸排，对雨污分流不彻底的管网设置了截流井，将合流制管道水体接入市政污水管网直接进入污水处理厂，并定期对水质进行了监测,2023年氨氮平均浓度3.2mg/l。
二是对水体进行了清淤，对边坡等进行了清理、周边环境进行了整治，对整改质量进行了提升，已完成整改。
九、淮南市产业结构偏煤偏重，污染物排放强度持续增大。2019—2021 年，淮南市规上企业煤炭消费量全省占比从21.8%上升到 22.2%，氮氧化物排放量全省占比从 2.7%上升到7.5%。
完成时限：立行立改，长期坚持。
整改进展：持续推进。
一是加快非煤电产业发展，实施制造业扩量提质增效“1525”行动计划，提升非煤电产业占规上工业比重，优化产业结构，推进产业转型发展。
二是严格合理控制煤炭消费总量增长，持续消减主要污染物排放总量，降低污染物排放强度，持续改善生态环境。
2023年1-11月，全市规模以上工业煤炭消费总量3729万吨，除能源保供的煤炭洗选和电力行业外，其他行业煤炭消费均较2020年同期下降。
十、淮南市交通运输结构不合理，机动车污染问题突出。根据淮南市污染源解析测算结果，汽车尾气对PM2.5 的贡献率达 24.4%，对氮氧化物的贡献率达 39.8%。淮南市打好污染防治攻坚战实施意见、打赢蓝天保卫战三年行动计划等工作方案均提出要优化运输结构，推进发展多式联运，降低公路运输量及占比，但督察发现，2017—2021 年，淮南市公路货运量从 12580 万吨升至 13933 万吨，占比从 53.5%升至 55.2%，均逐年上升。
完成时限：立行立改，长期坚持。
整改进展：持续推进。
一是开展城乡道路客运公交一体化建设，收购客运企业农村客运班线车、柴油货车及公交柴油车辆，开通城乡新能源公交，推广新能源利用。
二是按照有关要求优化运输结构。2023年度公路货物运输量占比2022年度优化为43.9%。
2023年主城区662辆新能源公交车全部更新投入运营，市区新能源公交车比例由58.4%提升到80%以上，凤台县66台老旧公交车及190余台老旧农用班车全部淘汰并更换为112辆纯电动公交车。
十一、淮南市建筑工地“六个百分百”落实不到位。大通区北京城房金城华府施工现场道路及场地硬化不完全，裸土覆盖不到位，道路洒水及清扫不及时，路面积尘积灰，扬尘严重；桂集产业园孵化器项目施工道路积尘严重，挖掘机施工未采取湿法作业，扬尘严重；十涧湖流域水环境治理工程、淮南港大港区珍珠综合码头工程、淮南现代产业园东南侧工地均未设置进出车辆冲洗设备，无洒水等抑尘措施，扬尘污染严重。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是严格施工工地扬尘治理，对在建工地及道路实行分类监管，对扬尘治理不达标的工地依法查处，重点对大通区北京城房金城华府施工现场、桂集产业园孵化器项目施工现场强化了抑尘、降尘措施，并且纳入了常态化监管。
二是加大施工区域道路上的积尘进行清扫，对特殊严重部位采用清扫后用水冲洗，施工中同步落实专职人员定时清扫并进行洒水降尘，确保地面积尘及时清理，重点对十涧湖流域水环境治理工程、淮南港大港区珍珠综合码头工程、淮南现代产业园东南侧工地设置并完善了进出车辆冲洗设备，日常保持进出车辆冲洗，确保不带泥上路。
三是对建设项目和工地完善喷淋及雾炮车等降尘设施，采取湿法作业，减少了施工扬尘。
十二、淮南市建材行业中部分砖瓦企业脱硫系统运行不正常。淮南市国华建材有限公司脱硫循环液 pH 值为 2，呈强酸性，且脱硫塔循环泵处于空转状态，无脱硫循环液进入脱硫塔，自动监控设备显示废气二氧化硫浓度为 627.7mg/ m3，超标 3.2 倍；凤台县顺天建材有限公司、淮南市益民新型建材有限公司、盛久墙体新材料有限公司脱硫循环液 pH 值为 2，呈强酸性；淮南市天瑞新型建材有限公司、淮南市天烁新型建材有限公司，脱硫喷淋液呈中性。
完成时限：2023年6月底。 

整改进展：已完成整改。
一是依法查处了企业的环境违法行为，督促加强了企业环境管理。
二是更新了加碱设备，安装了自动加碱液机，确保脱硫等污染治理设施正常运行，数据真实有效，废气稳定达标排放。
十三、淮南市建材行业中部分砖瓦企业扬尘污染防控不力。淮南市天瑞新型建材有限公司等 12 家企业，车间、厂区地面浮尘较厚，道路扬尘污染严重；淮南市中骏新型建材有限公司等 10 家企业，煤矸石、黏土等物料在堆存、输送、投料、破碎等工序环节未配套建设防尘抑尘设施，扬尘严重；淮南市国华建材有限公司破碎、筛分等工序除尘设施长期停用；凤台县顺天建材有限公司等 5 家企业，无车辆冲洗装置或装置闲置。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是依法查处了企业环境违法行为，督促加强了企业环境管理。
二是完成天瑞窑厂、中骏新型建材、国华建材、顺天建材等多家企业厂区道路、作业场地硬化，并定期清扫、洒水保持车间、厂区清洁。
三是煤矸石、黄土等物料均入库或采取严密覆盖等防扬尘措施；输送、投料、破碎等工序环节均采取封闭、半封闭措施，对输送带采取围挡方式，对破碎、筛分装置采取布袋除尘等工艺，防止了扬尘污染。
四是完善了抑尘、降尘及车辆冲洗平台等设施，并能正常使用。
十四、淮南市建材行业中部分砖瓦企业自动监控设施不正常运行。安徽雄淮环保建材有限公司擅自关闭废气自动监控设施进样阀，无进气时，在线数据仍显示二氧化硫为 76.4mg/m3，现场恢复自动监控运行后二氧化硫实测值升至 250mg/m3，超标 0.3 倍；凤台县顺天建材有限公司 2022 年 5 月 12 日曾因自动监控数据弄虚作假被立案调查，6 月 14 日，督察组现场检查再次发现其二氧化硫超标排放；凤台县润幸建材有限公司未按规范要求存储在线自动监控视频。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是依法查处了企业环境违法行为，其中对安徽雄淮环保建材擅自关闭废气自动监控设施、凤台县顺天建材自动监控数据弄虚作假依法予以立案处罚，加强了企业环境管理。
二是促进企业加强了在线监控管理，确保正常运营和指标达标排放。
十五、淮南市部分企业有机废气收集治理不到位。安徽来福塑料制品厂聚乙烯热熔工序无有机废气收集装置；安徽赛驰钢构设备有限公司露天喷漆，有机废气未收集处理；淮南市金德实业有限公司原料搅拌工序挥发性有机气体处理设施未开启；安徽斯派克有限公司废气收集处理设施损坏停用；安徽嘉玺新材料科技有限公司污水臭气处理设施停运；安徽摩纳珀里科技有限公司活性炭过滤箱敞口，废气稀释外排。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是对安徽来福塑料进行了依法查处，清理取缔。
二是对安徽赛驰钢构违法行为进行了查处，加强了对企业监管，确保了各项污染防治设施正常运行。
三是对金德实业违法行为进行了查处，对厂区内现有废气收集及处理设施进行全面排查，对存在的问题督促整改并指导企业及时进行了维护，确保了设施正常运行。
四是对安徽斯派克厂区内现有废气收集及处理设施进行全面排查，对存在的问题督促整改并指导企业及时维护，确保了设施正常运行，同时指导企业及时按照生产要求开展升级改造计划。
五是对安徽嘉玺新材料定期巡检设备运行情况，异常情况及时处理，保证了臭气设施有效运行；修订臭气处理操作规程，并加强了现场操作工人培训。
六是对安徽摩纳珀里活性炭箱上锁，由专人保管，做好活性炭箱维护及活性炭更换台账记录，依托固定污染源自动监控设施，全天候掌握废气排放情况。
十六、泊位岸电改造利用滞后。淮南市 14 家码头 31 个泊位，仍有 6 家码头 8 个泊位未按要求完成岸电改造。海螺码头、何台码头、兴疃码头等已完成改造的，岸电利用率不高；督察还发现，码头普遍存在扬尘管控不力、生活垃圾和污水收集转运不到位等问题。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是按照《安徽省交通厅关于加快推进港口岸电设施标准接插件改造的通知》要求，将岸电插口改造成规范通用插口，提升岸电利用率。2023年上半年，所有港口企业全部完成岸电接插件升级改造任务，全市进港船舶使用岸电457艘次，使用岸电时间2670.84小时，使用岸电量2634.23千瓦时，岸电利用率有较大提升。
二是严格规范卸货操作流程，加大收尘实施运维管理，确保码头自行监测数据无组织排放浓度低于排放标准限值；加强船舶生活垃圾和污水收集，在每条船只报港同时，以短信的形式提醒船主将生活垃圾及污水及时收集到码头，将生活垃圾交于有资质的单位进行处理，生活污水用专用水箱送至厂区污水处理设施进行处理。2023年上半年，完成污染物接收转运处置船舶垃圾5.1857吨，生活污水170余立方，含油污水12.2902立方。
十七、淮南市秸秆禁烧管控有所放松。2022 年 6 月上旬，生态环境部卫星遥感监测发现淮南市有 21 个秸秆露天焚烧疑似火点，督察期间，发现大通区存在 1 个火点、潘集区存在 2 个火点。
完成时限：立行立改，长期坚持。
整改进展：持续推进。
一是对督察发现的火点进行了核查，并作出了处理。
二是不断完善《秸秆禁烧方案》，严格落实全区域、全时段秸秆禁烧巡查工作，压实各县区责任，加强巡查值守，实行全市范围内全年全时段全面禁烧；落实网格化管理，确保全区域、全时段无卫星火点。2023年省厅认定火点2个。
十八、淮南市烟花爆竹禁燃禁放管控有所放松。2022 年春节期间淮南市烟花爆竹禁放政策执行力度较往年有所弱化，造成除夕之夜空气质量重度及以上污染过程持续 8 个小时。
完成时限：立行立改，长期坚持。
整改进展：持续推进。
一是进一步强化了烟花爆竹禁放宣传力度，向广大市民普及烟花爆竹禁放规定。
二是加强了巡查力度，坚持值班制度，持续对禁放区域内各小区、饭店、商铺等重点区域烟花爆竹禁放情况开展巡查，督促落实禁放工作。
三是加大执法力度，有效防范或有效打击燃放烟花爆竹的违法行为。
2023年春节期间，除夕夜空气质量轻度以上污染6个小时，较2022年明显好转。
十九、2019 年—2021 年，淮南市国控断面水质优良比例连续 3 年未完成考核目标。2022 年 1—5 月，淮南市国控断面水质优良比例为 75%，距 87.5%的考核目标尚有较大差距，其中白洋淀渡口为Ⅳ类，未达到Ⅲ类考核目标。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是对国控白洋淀渡口断面上游10 公里及下游 3 公里范围开展污染溯源和环境问题排查整治，将白洋淀断面周边水产养殖尾水排放等环境问题纳入警示片进行通报，严格要求监管责任单位及企业落实主体责任，严禁养殖尾水直排东淝河。
二是开展连接断面水体淠淮航道、炎刘支渠环境问题整治，重点对金小堰入河支渠开展问题排查，清理了侵占河道违规养殖问题，整治了一批违规捕鱼现象。
三是谋划实施瓦埠湖南部入湖口生态修复项目，通过开展湿地建设等控源截污，进一步削减了入河污染物总量，增强了水体自净能力，促进了国控白洋淀断面稳定达标。
四是建立了长效机制，全面加强国控断面周边环境的巡查和管理。
五是定期开展水质监测，全面掌握水质情况。
2023年，全市8个国家考核地表水断面水质均值达标，达标比例为100%，优良率87.5%，完成省考核目标。
二十、2018 年—2021 年，焦岗湖连续 4 年水质未达到考核目标。对焦岗湖主要入湖河流丁家沟、枣林涵、木台沟采样监测结果显示，水质为Ⅳ类或Ⅴ类，均未达到Ⅲ类水质考核目标。
完成时限：2023年12月底焦岗湖水质达标，2024年12月底入湖水系水体达标。
整改进展：已完成整改。
一是开展焦岗湖流域水污染全面排查和治理，聘请专家进行科学论证，编制了《焦岗湖水体达标治理方案》、《焦岗湖水环境综合治理方案》、《安徽省焦岗湖“一湖一策”实施方案》，在湖区内实施退田还湖、以渔净水、湖滨湿地建设，在湖区外实施城区生活污水截污、农村污水处理、水系治理工程等。对主要入湖河流丁家沟、枣林涵、木台沟实行截污、清淤，减少了入湖河流污染。
二是实施焦岗湖流域毛集片区主要出入湖河流水环境治理与生态修复工程（EPC+O），建设污水管网7公里、支管网33公里，完成了9公里河道清淤，对颖凤公路河沿岸23处排污口进行了截污纳管，完成22个小区的雨污分流，对河道进行了生态修复。
三是启用引江济淮丁家沟湿地库，净化污水处理厂水质，实现达标排放。
2023年，焦岗湖国考断面已经稳定达标，入湖水系水体治理已经完成，水质明显改善，达到Ⅲ类水质考核目标。
二十一、淮南市生活污水收集处理不到位，部分生活污水直排。1.八公山区李咀孜桥苑小区；2.毛集镇政府前、颖凤公路河沿岸等处有多个雨水排口外排生活污水，水质均为劣 V 类，化学需氧量、氨氮和总磷浓度最高分别为 233mg/L、16.3mg/L、1.3mg/L。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是对八公山区李咀孜桥苑小区实行工程性措施，增加了一处窨井截污，通过山王大沟两侧污水管道进入市政污水主管网，同时完善了一处截污井改造，加强了污水收集。
二是压实相关部门工作职责，对毛集实验区颖凤公路河进行全面治理，建设沿河污水管网7公里，完成了9公里河道清淤；坚持源头治理，在毛集镇、夏集镇等重点区域，尤其是对颖凤公路河沿岸23处排污口进行了截污纳管工程；完成支管网建设33公里以及22个小区的雨污分流，城镇污水处理率大大提升。
二十二、淮南市部分地区雨污混流或分流不彻底，汛期进水量明显增大，进水浓度明显下降。调阅西部污水处理厂、凤台县污水处理厂数据显示，2021 年 8 月份汛期进水量较 1 月份，分别增加 48%、61%，进水浓度分别下降 42.4%、36.9%。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是在西部污水处理厂开展西部城区排水管网排查，加快推进老旧管网修复改造和雨污错混接点整治；实施溯源截污，对未进行雨污分流的老旧小区进行了分流改造，提升了污水收集率。2022年以来改造污水管网13012米，新建雨水管网12043米，惠及63个老旧小区，污水处理站进水浓度达到了265mg/l。
二是凤台县开展排水管网排查，加快推进老旧管网修复改造和雨污错混接点整治；结合老旧小区改造、城中村改造、污水管网改造，新建污水管网3300米，提升污水收集率。目前，雨污错混接点已经排查整治到位，管网修复改造工程已经实施完毕，污水处理厂进水浓度达到了180mg/l。
二十三、淮南市部分污水处理厂提质增效不明显。根据我省《城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021 年）》以及淮南市相关要求，对进水五日生化需氧量浓度长期低于100mg/L 的，要制定“一厂一策”系统化治理方案，明确治理目标和措施。1.寿县污水处理厂 2020 年、2021 年、2022 年 1—4 月，进水五日生化需氧量平均浓度分别为 57mg/L、43mg/L、39mg/L，长期低于 100mg/L，且不升反降。2.山南污水处理厂自 2019 年至今，进水五日生化需氧量年均浓度均低于 50mg/L。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是寿县实施古城区内雨污分流改造，实施新城区破损管网修复改造，加快新老城区雨污管网建设，补齐短板。
1.针对古城雨污合流问题，实施东南、西南片区老旧小区改造项目、西大寺巷改造项目、紫城街改造项目，改造提升古城内的污水管道，实现县城核心区雨污分流全覆盖，逐步消除污水直排现象。2.针对新城区污水管道破损问题，实施大顺路（东津大道-景观渠）、紫金路（定湖大道-通淝路）、众兴路污水管网改造项目，进一步提高污水收集和集中处理率。3.针对新老城区污水管道存在的雨污混接口、严重漏点、严重堵塞问题，进行一次修复、疏通，畅通城镇污水管网“毛细血管”，以提高污水收集和处理能力。2023年，寿县污水处理厂进水生化需氧量平均浓度为92.02mg/L，最大值为108mg/L。
二是市高新区针对山南污水处理厂问题对市政雨污水管网进行系统排查，先后解决了南山里、1952美食广场等项目雨污混接问题；梳理并改造主城区积涝点15处，按照“一点一策”制定整改方案，增加了雨水主管道管径，有效减少了雨水通过市政污水管网进入山南污水处理厂的现象。2023年底，山南污水处理厂进水五日生化需氧量年均浓度达到了 80mg/L。
二十四、应急管控措施不到位。毛集实验区污水处理厂自今年 3 月 3 日开始提升改造，至督察进驻时，毛集实验区始终未采取有效应急措施，本应进入污水处理厂的近 30 万吨污水，去向不明。
完成时限：2023年12月底
整改进展：已完成整改。
一是进一步明确了管理运营体制，建立了台账，形成了制度，切实加强了污水处理厂日常运营监管。目前已经提升改造，污水处理厂正常运营。
二是完善了《毛集实验区污水处理厂提升扩容项目施工专项应急预案》，加强了应急管控。
二十五、淮南市部分污水处理设施配套管网建设严重滞后，进水浓度明显偏低，收水不足。采样监测结果显示：1.潘集区泥河镇、夹沟镇；2.凤台县丁集乡丁集村；3.寿县大顺镇、安丰镇污水处理站进水化学需氧量浓度分别为 35mg/L、60mg/L、60mg/L、55mg/L、62mg/L，进水浓度明显偏低；4.安成镇廖湾村污水处理设施设计处理量 80 吨/日，实际每天仅收集处理 10 余吨，收水严重不足。
完成时限：2023年12月底
整改进展：已完成整改。
一是潘集区泥河镇、夹沟镇对污水管网进行了全面排查，加强管网运检，并定期对进出水水质进行了检测，进水浓度分别达到了208 mg/L、216 mg/L。
二是凤台县将丁集镇聚集区生活污水处理项目列入凤台县乡镇水环境综合治理提质增效工程（二期）—丁集镇项目，在 2023年 6 月完成了集镇聚集区管网建设；对丁集镇聚集区管网做到应接尽接，已经做到了生活污水应收尽收，进水浓度达到了123 mg/L。
三是寿县大顺镇新建污水管网953米、检查井35处、化粪池2处，进行截污纳管，提高了污水处理站污水处理率，同时扩建污水收集池加大了收水量，进水浓度达到了112 mg/L；安丰镇生活污水处理厂加快镇区老管网雨污分流，将镇区中小学、梧桐村移民迁建小区、安宏食品厂、甲贝村等污水纳入镇污水管网，做到应收尽收，进水生化需氧量浓度达到了148mg/l。
四是田家庵区对安成镇廖湾村农村污水处理设施进一步加强维护管理，对周边管网开展了检查、检修，同时加大宣传力度，引导村民改变生活习惯，做到污水应收尽收，目前管网畅通，污水收集顺利，污水处理站正常运营。
二十六、淮南市部分农村污水处理设施运行不正常，超标排放。1.曹庵镇污水处理站部分设施损坏、停运，大部分废水未经处理外排，总排口采样监测结果显示，氨氮为 22.6mg/L、总磷为2.3mg/L，分别超标 3.5 倍、3.7 倍；2.刘岗镇西郢中心村污水处理站出水化学需氧量为 101mg/L，氨氮为 45.5mg/L，分别超标 1 倍、8.1 倍；3.古店乡政府驻地污水处理设施废弃停运。4.山王镇工农村污水处理站部分设施损坏，无法正常运行。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是田家庵区加强了曹庵镇污水处理站设备维修、维护；对污水处理站出口水质开展常态化定期检测，保证了设备正常运行，2023年6月监测结果显示，氨氮（以N计）0.164mg/l、总磷（以P计）0.22 mg/l，均达到标准值。
二是寿县对超标排放的刘岗镇污水处理站进行提标改造，扩建了100吨污水处理站，实行集中统一运维，出水水质cod12mg/l、氨氮4.46mg/l。
三是凤台县新建古店乡污水处理厂（日处理污水 800 吨）。
四是八公山区对山王镇工农村污水处理站更新完善了损坏设施，并实施了工农村污水提升改造管网延伸工程。
二十七、淮南市部分农村污水处理厂运维管理水平低。1.安成镇廖湾村、沿淮村等多个污水处理设施的运维人员，专业技术匮乏，日常运维只是简单开启闸阀开关，难以保障设施正常运行；2.丁集村政府驻地污水处理设施运行人员提供虚假的污水处理设施运行记录。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是田家庵区对安成镇廖湾村、沿淮村等多个污水处理设施已通过招标程序委托专业运维公司进行污水处理设施运维；加强运维公司管理，加强了对运维人员业务培训，做好日常运维记录，加强了日常巡查。
二是凤台县与第三方运维公司安徽志尚环保科技有限公司解约，追究其运维责任，问责相关责任人；进一步强化了对丁集村政府驻地污水处理设施运行日常监管，保证了污水站设备运维正常，进出水水质达标。
二十八、淮南市部分饮用水水源地保护区整治不到位存在环境风险。1.淮南市平山头饮用水水源一级保护区内停靠 3 条船舶，船舶油污及生活废水直排；2.二级保护区内的九里大沟沿岸有多家水产养殖户，养殖尾水及沿岸居民生活废水直排，九里大沟采样监测结果显示，化学需氧量为 39mg/L，水质为Ⅴ类。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是对三条船舶进行了驱离，对其中1艘非法排污船舶进行了行政处罚，同时加大了对通行船舶的日常监管，强化水源保护区水域执法巡查、检查。截至2022年底，三条船舶全部驶离现场，饮用水源地一级保护区内无船舶油污及生活污水污染现象。2023年，未发现船舶停靠及污染现象。
二是对沿岸居民养殖尾水及生活废水去向进行排查整改，确保不排入九里大沟。累计排查9家养殖户，没有发现养殖尾水和生活废水排入九里大沟现象。
三是实施了九里大沟水底清淤和砌石护坡工程，2023年11月底已经完工。同时实施谢家集瓦埠湖北岸生态缓冲带建设及湖滨带水生植物恢复工程，进一步提升了整改质量，持续改善九里大沟水质。
二十九、淮南市部分饮用水水源地保护区整治不到位存在环境风险。1.寿县瓦埠镇饮用水水源二级保护区内违规建设安徽金源食品有限公司;2.寿县众兴镇、茶庵镇饮用水水源一级保护区内有农业沟渠排口，周边农业生产、生活废水通过该排口排入水源地。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是已将众兴镇、瓦埠镇、茶庵镇饮用水源地取水口向上游迁移，实现取水口调整及保护区划分同步开展、同步完成。截至2023年底，瓦埠镇、众兴镇、茶庵镇新取水口已经建成并投入使用。
二是对调整后的饮用水源地保护区进行了规范化建设，合理设置了保护区标志标牌，一级保护区内建设了隔离防护设施。
三是强化了水源地保护区环境监测监管，落实水质异常应急处置，严厉打击各类保护区环境违法行为，一、二级水源地保护区内无排污口及污染物排放行为。
三十、淮南市备用水源建设滞后。1.潘集区袁庄水厂无备用水源；2.毛集实验区未按规范要求建设备用水源；3.凤台县备用水源取水规模仅为规划的 27%。
完成时限：2024年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是潘集区实施茨原水厂扩容改造项目，提升供水能力，将袁庄水厂供水管网与茨原水厂管网在芦集潘三进行对接，增加阀门和增压设备，实现供水互联互通，目前已经完成整改。
二是毛集实验区按规范要求建设备用水源地。目前，在筹划推进中。
三是凤台县备用水源地管网建设项目采用代建方式，交由凤台华水水务公司进行代建，现阶段已完成工程量的90%，管线碰接市政主管网目前完成并贯通我县市政供水管网。
三十一、部分水源未开展定期监测。淮南市农村“千吨万人”饮用水水源地共 50 个，9 个未按要求开展定期监测，其中毛集实验区的 9 个水源地有 7 个未定期监测。
完成时限：立行立改，长期坚持。
整改进展：持续推进。
2023年底，已按要求于每季度对千吨万人饮用水水源地定期开展监测。
三十二、八公山区孔李截洪沟、淮南经济技术开发区一支渠水体黑臭未消除，潘集区五一大沟、杨圩大沟，田家庵区老龙王沟支渠出现返黑返臭。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
八公山区采取工程性措施，修复破损接收井；加快实施孔李地区水环境整治工程二期项目。一是实施截岗沟清淤疏浚、护坡绿化等工程。该工程于2023年1月公开招标，9月底工程竣工并验收。工程清淤5.7万方，开挖土方19万方，新建挡墙8.6公里、堤顶路4.4公里。二是对汇水范围开展溯源排查。建设截污管网3.7公里、截流井33座，维修桥涵6座，新建桥涵4座，维修污水提升泵站1座，将周边居民生活污水有效纳入污水管网。三是开展黑臭水体排查。共排查12处水体，通过水质检测，均未发现存在黑臭水体现象。四是加强日常监管。2023年以来，委托第三方检测机构定期对孔李截洪沟水质进行检测，密切关注水质变化，根据12月份最新检测结果，水体四项指标（溶解氧、透明度、氨氮、氧化还原电位）均达到了黑臭水体整治验收标准。
淮南经济技术开发区对一支渠周边企业进行了排查，确保无污水流入；同时开展了沿线垃圾清理和底泥清淤等工程治理。
潘集区对五一大沟、杨圩大沟等水体沟渠、道路沿线及周边截污纳管、雨污分流等情况进行重点摸排；实施管网改造，增设末端截流设施，有效解决污水直排问题；对水体进行清淤、边坡等进行清理、周边环境进行整治，取缔了岸坡毁绿种菜等行为；定期对水质进行监测，2023年五一大沟氨氮平均浓度3.2mg/l，杨圩大沟氨氮平均浓度12.1mg/l。
田家庵区针对老龙王沟水体返黑返臭问题，对国庆路与惠利大道交口截流井进行改造，消除污水溢流现象；对岸线排口进行溯源排查，实施了管网改造，增设了末端截流设施；对沟道进行了清淤整治，清理清运了岸线垃圾、杂物，打捞了水面漂浮物。
三十三、潘集区黑河沿岸大量畜禽养殖企业的粪污及病死畜禽未能有效收集处理，污染水体。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是对现有的粪污设施和使用情况调查摸底，并开展乱占、乱堆、乱建等问题整治。
二是指导养殖场（户）建设粪污处理设施，联系怀远县有机肥生产厂与养殖场（户）签订粪污消纳协议。
三是关停落后养殖模式养殖场。
四是实施工程性措施，对黑河进行综合整治。
截至目前，累计摸排养殖户58家，自行停养13家、关停17家，规范28家，共建堆粪棚2500平方米、贮存池1000立方米，2023年底现场检查，无污水外排和病死猪现象。
三十四、根据近三年入河排污口监督性监测数据，淮南市现代产业园、邱家沟排涝站、史院乡污水处理厂、舜立机械等混合入河排污口、临淝村生活入河排污口、益益集团工业入河排污口等出现超标情况。督察组现场采样监测结果显示，上窑工业集聚区混合入河排污口化学需氧量为 160mg/L，超标 0.6 倍。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是对淮南市现代产业园周边管网开展了全方面排查工作，对损毁的管网及时进行了修缮；同时加大了巡查力度和在线数据的监控力度，杜绝超标现象发生。
二是对邱家沟入河排污口完善支管网、提升泵站及污水管网提升送至经济开发区河东污水处理厂进行处理；对邱家沟底部进行水泥硬化，河道周边种植了水生经济作物进行生态处理。
三是对史院乡污水处理站进行清淤，补植了净化水质的水生植物；督促运维公司加强了日常监管，确保污水达标排放。
四是对舜立机械周边排污管道污水排放情况进行了摸排，根据摸排结果制定了整改措施；对周边环境进行了整治；完善了周边企业地下污水管网，定期对水质进行检测，今年以来水质均达标。
五是更换顾桥镇临淝村污水处理站损坏电机，确保污水处理站正常运行，同时把日污水处理能力提升到700吨，排污口采样检测结果，水质达标排放。
六是确保益益乳业奶牛场污水处理设施正常运行；建设尾水综合利用设施，奶牛场处理后的尾水在厂区内循环综合利用；封堵奶牛场内所有排水口，尾水不对外排放。
七是完善了上窑工业集聚区污水处理设施建设；开展了周边区域污染源排查，对周边环境进行了整治；及时加强了巡查、排查和日常水质监测，入河排污口水质达标。
三十五、煤系固体废弃物综合利用不足，规范化处置工作推进缓慢。国家能源局《两淮能源基地发展规划》要求，到 2022年建成潘集园区 4 个煤系固体废物综合利用项目，截至督察时，4 个项目无一正式投运,《淮南市煤电工业固废物综合利用发展规划（2019—2021 年）》要求，到 2021 年末，建设 20 个综合利用示范工程，全市煤电工业固废物综合利用率达 95%，截至督察时，20 个工程均未建成，综合利用率仅为 82.4%。
完成时限：2024年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是加强项目谋划，积极招商引资，加快项目建设进度。
二是落实政府主体责任，加快工程建设进度，提高煤电工业固废综合利用率；加强对企业的监管，促进依法规范经营。
截至2023年底，全市共有煤系固废综合利用企业127户，较2022年增加6户，其中以煤系固废为主要生产原料的规模以上企业有23家，以煤系固废为生产配料规模以上企业有58家，合计综合利用各类煤系固废1000万吨以上，综合利用率92.5%；大宗固体废弃物综合利用基地项目有序推进，累计谋划项目24个，较之前增加4个，截至2023年底，建成并投产项目6个，建成待投产项目3个，未建项目15个均正在进行施工前期准备工作。
三十六、八公山豆制品有限公司非法倾倒掩埋一般固废，累计达 60 余吨，填埋坑未采取“三防”措施，坑内渗滤液采样监测结果显示超标。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是对环境违法行为依法依规进行了调查处理。
二是委托第三方对安徽八公山豆制品有限公司倾倒掩埋的一般固废及所涉区域的地下水进行采样检测。
三是根据检测结果，规范处置了倾倒、堆放的固体废物和周边土壤。
四是督促企业根据固废产量修建了固废暂存池并落实防雨、防渗、防漏措施。同时做好固废暂存和处置相关台账记录。
五是强化举一反三，加强了污水处理站、自动在线监控设施的运行管理和厂区环境管理。
三十七、淮南市益民新型建材有限公司将大量污泥露天堆放，未采取“三防”措施，污泥渗滤液、淋溶水任意流淌，对厂区坑塘水体采样监测结果显示，氨氮、总磷、化学需氧分别超地表水Ⅲ类标准。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是对益民窑厂违法行为进行了查处。
二是督促企业将露天堆放污泥入库，并严格落实“三防”措施，对受污坑塘进行清理，提高环境管理水平，消除了环境影响。
三十八、淮南市益康达有机肥料有限公司露天堆放近百吨干粪及肥料产品，未采取有效措施，淋溶水漫溢至周边地面，采样监测结果显示，氨氮、总磷、化学需氧量分别超地表水Ⅲ类标准。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是清除了干粪和肥料产品。
二是有机肥料使用防水布覆盖，防止渗滤液、淋溶水产生。
三十九、淮南市还存在餐厨垃圾处理能力不足，收集处理率低的问题。淮南市餐厨垃圾高峰时产生量约 120 吨/天，实际处理量约 69 吨/天，处理率仅约 57.5%。
完成时限：立行立改，长期坚持。
整改进展：持续推进。
一是加强了餐厨废弃物专项整治，协同开展联合执法，督促各县区进一步规范我市餐厨废弃物收集、运输、处置工作，坚持问题导向，重点整治了违法违规行为。
二是不断提升餐厨垃圾收运服务质量，强化餐厨废弃物收运体系，加强收运队伍建设，优化收运线路、丰富收运模式，提高“应收尽收、日产日清”效率，不断提高餐厨废弃物收运处理量。
四十、采煤塌陷区治理工作滞后。《安徽省皖北六市采煤塌陷区综合治理规划（2012—2020 年）》要求，到 2020 年，淮南市塌陷区治理率达70%，完成综合治理项目9个。截至2020年，淮南市塌陷区治理率仅 9.18%，综合治理项目仅完成4个。省自然资源厅要求淮南市 2022 年治理修复采煤塌陷区 8784 亩，截至5 月底，完成治理修复 668.73 亩，仅完成 7.6%。
完成时限：2025年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是量化任务，将修复任务分解到具体项目，进一步明确责任单位、完成时限等。分年度实施，即 2023 年治理修复面积 1.1208万亩，2024 年治理修复面积 0.9637 万亩，2025 年治理修复面积1.4132 万亩。2023年实际完成治理面积2.6609万亩，超额完成年度整改任务。
二是加快推进采煤沉陷区治理，目前已经完成中煤新集能源公司三矿西部区采煤沉陷区治理等项目实施；计划 2024年12月底前完成淮河能源集团李一李二矿采煤沉陷区治理。
四十一、废弃矿山修复滞后。《安徽省矿山地质环境保护与治理规划(2016—2025 年)》要求淮南市“十三五”期间应修复废弃矿山面积2.79万亩，实际修复面积2.07万亩，完成率仅74%。其中淮南市广厦建材有限责任公司采石宕口治理应于 2019 年完成，至今仍未列入修复计划；新集三矿治理工程应于 2020 年完成，目前仅开展设计等前期工作。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是开展关闭退出的李一、潘一、新庄孜和李嘴孜 4 对关闭矿井生态修复设计；协调推进 4 对关闭矿井生态修复项目实施进度、累计恢复耕地1.001万亩。
二是取消了广厦建材采石宕口，并完成了治理任务。
三是关于对新集三矿竣工验收提出的整改事项已经全部落实。
四十二、自然保护地管理不力，规划编制修编不及时。全市12个自然保护地中，1个未编制总体规划，3个总体规划未通过审批，6 个总体规划已过期。
完成时限：2025年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是2023 年推进八公山国家地质公园、茅仙洞省级森林公园、卧龙山省级森林公园 3 个规划报批工作，目前，已完成卧龙山、茅仙洞省级森林公园总体规划编制，并报省林业局审批。2023 年启动淮河淮南段长吻鮠（淮王鱼）国家级水产种质资源保护区总体规划编制工作，重启焦岗湖芡实国家级水产种质资源保护区总体规划编制工作。
二是2024 年，根据自然保护地整合优化方案，编制完成舜耕山国家森林公园、上窑国家森林公园、焦岗湖国家湿地公园、凤凰湖省级湿地公园、瓦埠湖省级湿地公园总体规划工作，目前规划修编已经完成并已报省林业局审批。
三是科学依规推进泥河省级湿地公园规划调整。目前，各项工作在有序推进中。
四十三、淮南市自然保护地监督管理不到位。八公山风景区内原皖淮机械厂院内，存在散乱污企业。
完成时限：2023年6月底。
整改进展：已完成整改。
一是严格落实了八公山风景区管委会的主体责任，切实加强了对自然保护地的监督管理。
二是依法依规查处散乱污企业，并已经拆除到位。
四十四、2015年1月，国家林业局和原省林业厅均指出，舜耕山国家森林公园违规建设“淮南市城投企业会所”“淮南市文化科技动漫”项目。淮南市未按要求整改到位，将“城投企业会所”更名为“淮南市迎宾馆”，重新启动建设。在舜耕山国家森林公园内，违规建设了淮南市丰岩山南驾驶员培训有限责任公司。
完成时限：2025年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是对舜耕山森林公园监管缺失问题追责，加强舜耕山森林公园管理，对1家责任单位和7名责任人员实施了追责问责；2024 年，制定完善相关管理制度，推进舜耕山森林公园违法违规问题排查整改，建立舜耕山森林公园长效管理机制；2025年，科学依规推进舜耕山森林公园规划调整，根据自然保护地整合优化方案，完成舜耕山森林公园规划修编，按要求整改到位。
二是依法依规对丰岩驾校侵占林地情况进行查处，对被丰岩驾校侵占的林地进行植被恢复。
四十五、淮南市上窑国家森林公园内 3 个“绿盾 2019”自然保护地遥感监测问题点位，未按期完成整改销号，同时森林公园内老靶场附近还存在占用林地从事汽车维修等问题。
完成时限：2024年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是针对实际情况，进一步优化整改方案，依法、规范、科学处置；二是清理森林公园内汽车维修等占用林地问题；三是统筹全局，围绕修编，建立完善上窑森林公园长效管理机制。
目前，已完成上窑森林公园老靶场汽修场地及陈华礼点位等问题整改，正在推进“绿盾 2019” 自然保护地遥感监测问题点位即3处违建问题整改。
四十六、安徽（淮南）现代煤化工产业园问题突出。该园区中水回用系统、部分区域供水管网及污水收集管网尚未建成，加之园区综合污水处理厂设计工艺不能满足园区企业高盐等废水处理需要，园区企业污水无法进入处理，实际处理负荷仅为设计处理能力的 3%，不能正常运行。2022 年 6 月 3 日夜间，督察组对中安联合煤化公司煤化工有限公司暗访发现，该企业利用雨水排口将近万吨污水偷排至厂区外泄洪沟，最终进入淮河干流。对雨水排口和泄洪沟采样，监测结果显示，氟化物浓度分别为21.2mg/L、20.2mg/L，分别超地表水Ⅲ类标准 20 倍、19 倍；雨水排口的硫酸盐浓度达 1050mg/L，泄洪沟更是高达 1570mg/L，属于高盐废水。通过调阅运行记录发现，该企业经常利用夜间偷排大量污水，性质恶劣。产业园区内安徽摩纳珀里科技有限公司、安徽尚禾沃达生物科技有限公司、淮南中建材腾锋环保科技有限公司等企业存在不同程度的环境违法问题。现代煤化工产业园的泄洪沟入淮口距淮南市东部城区饮用水水源地二级保护区 8 公里，同时位于淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区实验区，区域生态环境敏感，园区及部分企业违反污水“零排放”要求，大量污水排入园区泄洪沟。此外，园区水环境三级防控措施存在漏洞，发生事故时，污水无法有效控制，可通过园区泄洪沟直接进入淮河干流，存在较大环境风险。还存在总体规划过期未修编、防护距离内居民未搬迁完成等问题。
完成时限：2024年3月底。
整改进展：正在有序推进。
一是建设实施综合管廊项目（含污水收集管网），实现污水全收集、全处理。目前综合管廊基本建成，正在铺设管道，其中安徽尚禾污水管线（一企一管）已投入使用。
二是完善自来水供水管网建设，目前已实现现有生产企业全覆盖。
三是中安联合煤化公司对地下管网进行排查，从物理上隔离，防止雨污混流。增设雨水排口污染源在线监控设施及视频监控。建立健全雨水排放有关制度，企业对雨水排放实行提级管理。督促中安联合煤化公司落实主体责任，严格实行污水“零排放”要求。
四是摩纳珀里外溢的循环废水由专管收集，送至污水处理厂处理；安徽尚禾新建废水处理设施，处理规模为 15 吨/天；取缔企业开采地下水行为。
五是对泄洪沟水质进行监测，及时掌握水质动态信息，发现问题限期整改。
六是建设事故废水拦截闸阀，并配套建设事故废水收集、提升装置。
七是委托第三方服务机构，完成总体规划修编，并通过专家审查。
八是煤化工园区协调潘集区政府，完成防护距离内居民搬迁工作。
九是对违法违规企业依法查处到位。
四十七、淮南现代产业园区雨污不分。污水处理厂进水化学需氧量仅为 52mg/L、氨氮为 2.8mg/L，而园区的雨水井化学需氧量却较高，分别超地表水Ⅲ类标准。现场检查发现，安徽尚家环保餐具有限公司通过雨水管网偷排生产废水，采样监测结果显示，化学需氧量浓度高达 405mg/L，同时，废气治理设施运行不正常，脱硫循环液 pH 约为 1，呈强酸性。
完成时限：2024年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是邀请专业团队对园区进行雨污分流管网设计，实施雨污分流工程，2024 年12月底前完成。
二是加强了园区企业环境监管，依法查处了企业环境违法行为。
四十八、八公山豆腐文化产业园雨污分流不彻底，园区企业长期利用雨水管网偷排生产废水，雨水排口化学需氧量浓度较高，超地表水Ⅲ类标准。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
一是实施工业集聚区排水管网改造工程，通过采用管道不开挖修复以及局部开挖换管等方式对园区管网进行了改造维修，雨污分流已经到位。
二是新建了1座1200 吨污水处理站，提升了产业园污水处理能力。
四十九、大通区上窑工业集聚区生活污水处理厂长期运行不正常，园区内唐兴装备、华俊新材料等企业存在污染治理设施停运、运行不正常等问题。
完成时限：2023年12月底。
整改进展：已完成整改。
2022年该污水处理厂完成了废水处理设施末端改造工程，并已按要求加强日常运维监督管理，提高了污水处理厂收水率。
严格落实了“一企一管”。唐兴装备已于2022年12月新增购置10台焊接烟尘器有效收集了废气，同时对酸碱废水处理设施老化斜管进行了更换；华俊新材料已经按要求完善了污水处理站运行及加药记录，污泥压滤机正常使用并建立了台账，废气处理设施正常运行。
五十、淮南市安成经济开发区污水管网建设不完善，污水处理质效不高。
完成时限：2024年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是加强第三方运维管理，及时设置水质预警，提高污水处理设施处理量，确保水质达标排放，已经完成。
二是完善园区污水管网建设，2024年采取工程措施将安成经济开发区污水处理站管网接入惠利大道东侧市政截污管网。
五十一、淮南市节能降耗工作推进不力，减煤工作落实不到位。《安徽省煤炭消费减量替代工作方案(2018—2020 年)》明确要求，2020 年煤炭消费总量较 2015 年下降 5%，淮南市不降反增，2020 年较 2015 年增长了 15.8%，2021 年较 2020 年又增长了 4.4%。
完成时限：2025年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是贯彻落实安徽省“十四五”煤炭消费减量替代工作方案，落实省下达煤炭消费控制目标，压实各县区、园区、市直有关单位、有关重点耗煤企业目标责任并推动落实。印发了《淮南市“十四五”煤炭消费减量替代工作方案》及2023年工作计划。
二是严格执行安徽省用煤投资项目煤炭消费减量替代暂行办法，强化煤炭消费源头控制，新改扩建用煤项目严格落实国家和省煤炭消费减量替代政策。对未落实煤炭消费减量替代的项目，坚决不予能评审批。2023年1—11月份，淮南市煤炭及电力行业煤炭消费3355万吨，较2020年同期增加499万吨，增速17.47%，化工、钢铁行业煤炭消费374万吨，较2020年减少62万吨，下降14.22%，完成阶段性目标任务。
三是大力削减建材、化工等非电力行业用煤，明确工业领域“十四五”减煤重点工作，严格执行钢铁、水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，严禁违法违规新增产能。2021年至今，淮南市除支撑性电源项目外，未新建耗煤项目。
四是大力发展可再生能源项目，有序增加可再生能源发电装机规模，提高全市可再生能源占比。以凤台县风光储一体化项目为支撑，正在大力发展水面光伏，《大通区屋顶分布式光伏开发试点方案》已经纳入国家能源局试点。
五是正在大力整治燃煤锅炉窑炉，实施清洁电力和天然气替代。
五十二、淮南市节能降耗工作推进不力，能耗双控推进不力。根据淮南市“十三五”节能减排实施方案，要求到 2020 年，全市单位生产总值能耗较 2015 年下降 16%，但实际上升 14.58%；要求能源消费总量控制在 826.38 万吨标准煤以内，实际为 1070.63 万吨标准煤，增加 29.6%；要求单位工业增加值（规模以上）能耗比 2015 年下降18%，实际仅下降 4.5%；要求高耗能行业火电供电煤耗、水泥熟料综合能耗分别不高于300克标准煤/千瓦时、102千克标准煤/吨，实际分别为301 克标准煤/千瓦时、111 千克标准煤/吨，未完成预期性指标要求。
完成时限：2025年12月底。
整改进展：正在有序推进。
一是贯彻落实安徽省“十四五”节能减排实施方案，制定实施淮南市“十四五”节能减排实施方案，落实省下达我市的能耗目标。2023 年已完成淮南市方案制定，并按省工作部署，完成各年度能耗强度目标。
二是加强工业节能增效，“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降 15%，在重点耗能行业中推行能效对标，实现火电供电煤耗、水泥熟料综合能耗不高于300克标准煤/千瓦时、102千克标准煤/吨，落实节能监察。
三是强化建筑领域节能，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，城镇新建建筑中装配式建筑比例超过30%。
四是促进交通运输节能，重点加大混合动力、纯电动、天然气等节能环保车辆在城市公交、出租汽车等领域的推广，到2025年，新增及更新城市公交新能源及清洁能源车辆比例超过 80%。
五是积极开展公共机构节能，全面开展节约型机关创建行动，完成省下达各年度的创建任务。
2022年，淮南市单位GDP能耗较上年下降3.6%，完成省既定目标任务；2023年省下达淮南市GDP能耗较上年下降3.2%，今年前三季度，全市单位GDP能耗全口径下降5.3%，扣除原料用能和可再生能源后下降8.4%，达到省序时进度要求，全市万吨以上能耗重点用能企业按期完成能耗在线监测系统建设。
五十三、淮南市部分企业存在违规取水问题。淮南国新生物科技有限公司、安徽（淮南）现代煤化工产业园内的 6 家企业非法取用地下水，朱集西煤矿、丁集煤矿等企业超许可取水。
完成时限：2023年3月底。
整改进展：已完成整改。
一是对淮南国新生物及煤化工园区 6 家企业依法查处，封闭了非法水源井，指导并配合企业完成水源置换。
二是对朱集西煤矿、丁集煤矿等企业超许可取水进行依法查处，超许可部分实行了累进加价收费。
附件2

第三轮安徽省生态环境保护督察反馈问题
问责情况
按照《安徽省生态环境保护督察工作领导小组办公室关于印发〈2022年省生态环境保护督察报告〉的函》（皖环督领办〔2022〕28号）、《安徽省生态环境保护督察工作领导小组办公室关于移交省生态环境保护督察责任追究问题清单的函》（皖环督领办〔2022〕29号）的要求，根据《中国共产党问责条例》，结合《淮南市纪委监委重点问责事项调查工作操作规程（试行）》等规定，淮南市深入学习贯彻习近平生态文明思想，以高度的政治自觉开展好第三轮安徽省生态环境保护督察移交责任问题调查问责工作，以推动督察反馈问题整改、深入打好污染防治攻坚战和促进生态环境质量持续改善提供坚强制度保障。
一、主要问题线索
2022年11月10日，安徽省生态环境保护督察工作领导小组办公室向淮南市下发《安徽省生态环境保护督察工作领导小组办公室关于移交省生态环境保护督察责任追究问题清单的函》（皖环督领办〔2022〕29号），指出“淮南市部分县区砖瓦行业整改不力，环境污染问题突出”和“安徽（淮南）现代煤化工产业园基础设施不健全，管理松懈，规划环评落实不到位，配套基础设施建设滞后”等问题，要求组织调查，依规依纪依法追责问责。
按照市委主要负责同志批示要求，经市纪委监委主要负责同志批准，2022年12月12日启动问责调查工作，制定《淮南市第三轮安徽省生态环境保护督察反馈问题调查问责工作实施方案》，成立市纪委监委联合调查组，通过调取书证、谈话等方式，对淮南市部分县区砖瓦行业整改监管不力问题、安徽（淮南）现代煤化工产业园环境突出问题进行责任追究和责任倒查。同时，淮南市举一反三，对舜耕山国家森林公园存在的环境问题进行了责任追究和责任倒查。
二、责任追究和责任倒查情况
（一）关于淮南市部分县区砖瓦行业整改监管不力问题的责任追究和责任倒查情况
经过调查，省生态环境保护督察组指出的“淮南市部分县区砖瓦行业整改不力，整改不严不实，有关县区和市直部门对整改工作推进不力，标准不高”等问题属实。有关单位和党政干部责任意识不强，整改工作落实不力，验收销号不严格，日常监管不到位，应负领导责任和直接责任。
淮南市纪委监委联合调查组及时形成了《关于对淮南市部分县区砖瓦行业整改监管不力问题进行责任追究的调查报告》，并依据党纪党规和《党政领导干部生态损害责任追究办法（试行）》等有关规定，提出了追责问责建议。调查情况和追责问责建议与省纪委监委驻省生态环境厅纪检监察组进行了沟通，并经省纪委监委第三纪检监室审核把关，2023年5月18日，经市纪委常委会会议审议，决定以事立案，对8家责任单位和14名责任人员实施了追责问责。  

（二）关于安徽（淮南）现代煤化工产业园环境突出问题责任追究和责任倒查情况
经过调查，省生态环境保护督察组指出的“淮南市安徽（淮南）煤化工产业园管理松懈环境问题突出”的问题属实。有关单位和党政干部大局意识不强，前瞻性不够、相互沟通不畅，配合工作不力，导致规划环评落实不到位，日常巡查不细致、不深入，日常监管存在漏洞，应负领导责任和直接责任。
淮南市纪委监委联合调查组及时形成了《关于安徽（淮南）煤化工产业园环境突出问题进行责任追究的调查报告》，并依据党纪党规和《党政领导干部生态损害责任追究办法（试行）》等有关规定，经市纪委常委会会议审议，对3家责任单位和6名责任人员进行了追责问责。
（三）关于舜耕山国家森林公园环境问题责任追究和责任倒查情况
第三轮省生态环境保护督察指出“2015年1月，国家林业局和原省林业厅均指出，舜耕山国家森林公园违规建设‘淮南市城投企业会所’‘淮南市文化科技动漫产业园’项目。淮南市未按要求整改到位，将‘城投企业会所’更名为‘淮南迎宾馆’，重新启动建设”。2023年2月14日，淮南市委、市政府制定《淮南市贯彻落实第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改方案》（淮〔2023〕14号），要求对舜耕山国家森林公园监管缺失问题追责。4月25日，按照市委主要负责同志指示，经市纪委监委主要领导批准，制定《关于对淮南迎宾馆、志高动漫园项目有关问题开展责任追究调查的工作方案》，成立了市纪委监委联合调查组，于4月26日正式启动问责调查。
经过调查，淮南市纪委监委联合调查组及时形成了《关于对淮南迎宾馆、志高动漫园项目有关问题开展责任追究的调查报告》，并依据有关党纪党规，提出了追责问责建议。调查情况和追责问责建议与省纪委监委驻省自然资源厅纪检监察组进行了沟通，经市纪委常委会会议审议，对1家责任单位和7名责任人员实施了追责问责。
PAGE  
— 14 —

